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COMPARATIVO DO LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS 
UTILIZANDO A METODOLODIA TRADICIONAL E A METODOLOGIA BIM 
Quantitative survey comparison using the traditional method and the BIM 
RESUMO: O setor da construção civil passa por um processo de avanço tecnológico 
acelerado, em que visando maiores lucros em seus empreendimentos, novas ferramentas 
que otimizam processos estão sendo cada vez mais requisitados. Dentre as novas 
tecnologias emergentes, o BIM vem ganhando visibilidade no mercado. Diante disso, este 
estudo apresenta como objetivo geral a comparação do tempo gasto ao realizar o 
levantamento quantitativo de um edifício residencial de 6 pavimentos por meio do método 
tradicional, que utiliza como base os desenhos 2D em CAD juntamente de planilhas Excel 
e pelo BIM, que pelo uso do Revit se obtêm os quantitativos de forma automática mas 
exige que se faça primeiro a modelagem do projeto. Foi averiguado, dessa forma, que a 
transição de metodologias de extração quantitativa promove ganho no quesito tempo 
investido no planejamento de projetos quando se pretende utilizar da tecnologia mais de 
uma vez, porém de maneira geral, é viável a adesão à tecnologia por promover a união de 
projetos gerando compatibilidade e visualização em 3D. 
Palavras-Chave: BIM. Levantamento Quantitativo. Tempo. Revit.  
 
Abstract: The construction sector is undergoing a process of accelerated technological 
advancement, in which, aiming at greater profits in its enterprises, new tools that optimize 
processes are being increasingly requested. Among the new emerging technologies, BIM 
has been gaining visibility in the market. Given this, this study presents as a general 
objective the comparison of the time spent to perform the quantitative survey of a 6-floor 
residential building using the traditional method, which uses 2D CAD drawings together 
with Excel spreadsheets and BIM, which by using Revit the quantitative values are 
obtained automatically but it requires first to do the project modeling. Thus, it was found 
that the transition from quantitative extraction methodologies promotes a gain in the time 
invested in project planning when one intends to use technology more than once, but in 
general, it is feasible to adhere to technology by promoting the union of projects 
generating compatibility and 3D visualization. 
Keywords: Bim. Quantitative survey. Time. Revit.  
 
 
  
1.  INTRODUÇÃO 
O cenário atual do mercado da construção civil, cuja competividade está cada vez mais 
acirrada, faz com que as empresas do ramo busquem permanentemente métodos de 
otimização do seu processo. Desse modo, ferramentas que possibilitam melhorias na 
eficiência são vitais para assegurar competitividade no seu campo de atuação. 
De acordo com Ferreira (2018), o planejamento é um processo presente em várias fases 
do desenvolvimento do empreendimento, e, nas condições atuais de mercado, há uma 
baixa maturidade em gestão de projetos na construção civil quando se trata da 
implementação de tecnologias voltadas ao planejamento. Nesse sentido, com o advento 
do Building Information Modeling (BIM), a gestão de projetos deverá evoluir visto que o 
BIM possibilita a integração de todos os processos. Assim, permite simular a produção 
do edifício, desde as quantidades de materiais a comportamentos do uso da construção 
identificando possíveis problemas ao executar a obra ainda em fase de planejamento 
(FERREIRA, 2018). 
De acordo com Catelani (2016), o BIM é a representação digital das características físicas 
e funcionais de uma instalação, serve como um recurso de conhecimento compartilhado 
de informações sobre um determinado empreendimento que forma uma base confiável 
para decisões durante o seu ciclo de vida, desde o princípio.  
O BIM, mais do que uma plataforma, é um conceito, o qual busca otimizar a gestão de 
projetos. O ponto fundamental do conceito BIM é a colaboração multidisciplinar que esse 
método fornece, pois permite uma total compatibilização dos projetos e que as 
informações de uma obra estejam consolidadas e integradas em uma mesma plataforma 
(RODRIGUES, 2019).  
Para promover um ambiente adequado ao investimento em BIM e sua difusão no País, a 
Estratégia BIM BR, instituída pelo Decreto nº 9.377, de 17 de maio de 2018, busca 
coordenar a estruturação do setor público para adoção do BIM, propor atos normativos 
que estabeleçam parâmetros para as compras e as contratações públicas com uso do BIM, 
desenvolver normas técnicas, guias e protocolos específicos para adoção do BIM, 
trazendo assim, um elevado grau de reconhecimento sobre a tecnologia, que, nas 
próximas décadas, será de fundamental relevância para profissionais da área de 
planejamento na construção civil (BRASIL, 2018). 
Grandes contratantes de obras de infraestrutura como Petrobras, Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cedurp) e o Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), já começaram a exigir a utilização da 
plataforma BIM em suas licitações públicas. (RODRIGUES, 2019) 
Quanto mais próximo da realidade o planejamento da obra estiver, maiores são as chances 
de sucesso do empreendimento. As tecnologias que utilizam BIM estão sintonizadas com 
essa realidade e por isso, empresas que adotam a metodologia BIM em seu processo de 
planejamento garantem maior precisão ao executar um projeto.  
Um ponto interessante do BIM é a possibilidade de trabalhar com outros parâmetros, além 
dos usuais tais como espessura, comprimento e altura obtidos em projetos 2D com planta 
baixa e corte. No BIM, você pode incluir dados como materiais, custos, fabricante e outras 
propriedades que possam ser úteis ao projeto de construção.  
A quantificação “automática e precisa” para levantamento de materiais e acabamentos é 
um dos argumentos mais usados para a implantação do BIM. Para um resultado 
satisfatório do uso do BIM no levantamento de materiais, é preciso saber a diferença entre 
os modelos que contêm apenas a ferramenta de visualização e os modelos que possuem 
características dos materiais previamente definidos, razão em que, no primeiro caso, o 
fator humano para definição do material a ser escolhido é suscetível a erros e imprecisões.  
Ao invés de ter que lidar com planilhas enormes, a utilização da metodologia BIM permite 
que as informações sejam extraídas de modo simples e possam ser atualizadas sem 
grandes dificuldades, aumentando a flexibilidade na concepção de um empreendimento. 
Em um exemplo prático, uma mudança de piso ou de acabamento de pintura demandaria 
mais tempo no método tradicional do que com o BIM. Isso dá mais liberdade para que 
diferentes materiais sejam testados, e as análises durante a orçamentação passam a ser 
mais detalhadas, gerando maior confiabilidade. 
A extração de quantitativos automaticamente, já é um avanço considerável em relação ao 
método tradicional. Utilizando o BIM têm-se uma maior precisão nos quantitativos 
obtidos no modelo, como também, pela possibilidade de melhor intercâmbio de 
informações, simulação do planejamento, entre outros aspectos (EASTMAN et al., 2014). 
Diante disso, o objetivo deste trabalho é avaliar as vantagens e desvantagens das 
metodologias, tradicional e BIM, de extração dos quantitativos de uma obra. É necessário 
ressalvar que a validade do trabalho consiste no processo de transição da utilização de 
modelos em CAD para BIM. 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1 História  
Antes do advento computacional, projetos eram realizados em pranchetas por meio de 
desenhos em papel. Tais desenhos são altamente redundantes pois sozinhos significam 
nada já que são necessários ao menos dois desenhos para caracterizar qualquer parte do 
arranjo da edificação e nesses, ao menos uma parte deve ser representada duas vezes e, 
somado a isso, qualquer mudança de projeto leva a alteração de vários desenhos, 
direcionando um enorme esforço para manter os desenhos consistentes (EASTMAN et 
al., 1974). Para o levantamento dos quantitativos necessários para um projeto, eram 
utilizadas planilhas também preenchidas manualmente, baseadas em medições humanas 
do que era apresentado nos desenhos arquitetônicos fornecidos. 
Os Softwares do tipo CAD (Computer Aided Design ou desenho auxiliado por 
computador) são sistemas computacionais que fornecem uma série de ferramentas para 
elaboração de desenhos técnicos. O software mais conhecido no Brasil é o AutoCAD, 
lançado em 1982, criado e comercializado pela Autodesk, Inc. O AutoCAD é utilizado 
principalmente para desenho técnico em duas dimensões (2D) e para criação de modelos 
tridimensionais (3D). As versões mais recentes disponibilizam recursos para visualização 
em diversos formatos. O software é bastante difundido no cenário da engenharia civil, 
arquitetura e design. 
No princípio, o objetivo do AutoCAD era substituir a execução dos desenhos do manual 
físico para uma plotagem feita digitalmente, otimizando o tempo que empresas 
necessitavam para confecção de seus projetos. Assim como os desenhos foram 
digitalizados, as planilhas quantitativas também foram digitalizadas poucos anos depois 
com o advento de programas computacionais, como por exemplo, o Excel.  
Em 2002 a Autodesk apresentou o software Revit®, depois da aquisição do programa da 
empresa Charles River Software. É uma plataforma totalmente diferente do AutoCad pois 
diverge no código base e na estruturação de dados (BESEN, 2017).  
O BDS (building description system, Sistema de descrição da construção) é o mais antigo 
exemplo do conceito que hoje se conhece como BIM onde incluiu noções atualmente bem 
experimentadas e difundidas, como por exemplo, a derivação de seções, planos, 
isométricos ou perspectivas com base em elementos previamente modelados, a correlação 
entre as alterações, realizadas automaticamente em todos os desenhos derivados, além da 
capacidade de fazer análise quantitativa direta, estimativas de custo, alimentação de um 
banco integrado de dados (EASTMAN et al., 2008). 
Ao comparar a elaboração de projetos com programas computacionais usando a 
metodologia BIM com a elaboração utilizando programas computacionais para projetos 
em 2D e 3D, nota-se significativas diferenças. Destaca-se o suporte para um processo de 
multidisciplinaridade que viabiliza o uso de trabalhos colaborativos, além de permitir 
ensaiar o ciclo de vida do empreendimento, desde o projeto, construção até gerenciamento 
da edificação (AUTODESK, 2019). 
No fim de 1980, grandes empresas focadas na concepção de infraestruturas complexas e 
empreendimentos, criaram os modelos 4D, os quais reduzem os retardos gerados no 
cronograma que acarreta impacto negativo nos custos. A plataforma BIM possibilita que 
os elaboradores possam revisar, criar e modificar, de forma mais ágil com o 4D, o que 
gera a realização de cronogramas mais eficazes e confiáveis (EASTMAN et al.,2014). 
2.2 Conceito BIM 
Segundo Mattos (2014), programas computacionais em BIM possuem uma plataforma 
que permite carregar todas as informações necessárias para a gestão do projeto, da obra e 
de toda vida útil da edificação. Em função do nível de informações fornecidas aos 
elementos que compõem o projeto, e de acordo com Mattos (2014), o BIM pode ser 
definido em cinco dimensões: 
BIM 3D: consiste na compatibilização dos projetos da obra em um mesmo ambiente 
virtual, em três dimensões aplicando todas as informações necessárias para caracterização 
e posicionamento espacial dos elementos com recursos clash detection (detecção de 
conflitos) que permite a análise de incompatibilidades dentro do modelo de projeto como 
exemplo pilar estrutural na mesma posição de esquadria. 
BIM 4D: Nesta dimensão as informações do modelo são integradas cronograma da obra; 
ferramenta que permite ao gestor o acompanhamento do avanço físico da construção, 
inclusive com o registro da evolução da obra. 
BIM 5D: Permite que seja agregado ao modelo a dimensão custo. Cada elemento do 
projeto é vinculado à dados de custo. É diretamente ligada à extração de quantitativos do 
projeto. 
BIM 6D: Esta dimensão constitui a facilities management (gerenciamento do ciclo de 
vida da edificação; relacionando o controle de garantia dos equipamentos, planos de 
manutenção, dados de fabricantes e fornecedores, custos de operação, entre outros. 
Outra classificação desenvolvida para classificar os projetos é Level of Development – 
LOD (ou nível de desenvolvimento) que é um parâmetro criado pelo AIA (American 
Institute of Architects, Instituto dos Arquitetos Estadunidenses) especificado na 
publicação “Project Building Information Modeling Protocol Form”, de 2013. O AIA 
(2013) diz que o LOD define e ilustra as características dos elementos do modelo de 
diferentes sistemas de construção em diferentes níveis de desenvolvimento. Essa 
articulação clara permite que os autores do modelo definam em que seus modelos podem 
ser confiáveis e permite que os usuários a jusante compreendam claramente a usabilidade 
e as limitações dos modelos que estão recebendo.  
O objetivo da especificação publicada é ajudar a explicar a estrutura do LOD e padronizar 
seu uso, para que se torne mais útil como uma ferramenta de comunicação. Ele não 
prescreve quais níveis de desenvolvimento devem ser alcançados em que ponto do 
projeto, mas deixa a especificação da progressão do modelo para o usuário deste 
documento. O AIA (2013) acrescenta que para cumprir a intenção do documento, seus 
principais objetivos são: 
• Ajudar as equipes, inclusive os proprietários, a especificar entregas BIM e obter 
uma imagem clara do que será incluído em uma entrega BIM  
• Ajudar os gerentes de design a explicar a suas equipes as informações e os 
detalhes que precisam ser fornecidos em vários pontos do processo de design. 
• Fornece um padrão que possa ser referenciado por contratos e planos de execução 
de BIM. 
 
De acordo com a publicação da companhia britânica Design Buildings (2019), os níveis 
de desenvolvimento podem ser classificados como: 
• LOD 100: O elemento pode ser representado graficamente no Modelo com um 
símbolo ou outra representação genérica, mas não atende aos requisitos do LOD 
200. Informações relacionadas ao Elemento do Modelo (ou seja, custo por metro 
quadrado, tonelagem de HVAC, etc.) pode ser derivado de outros Elementos do 
Modelo; 
• LOD 200: O elemento é representado graficamente no Modelo como um sistema, 
objeto ou montagem genérico com quantidades, tamanho, forma, localização e 
orientação aproximados. Informações não gráficas também podem ser anexadas 
ao elemento do modelo; 
• LOD 300: O elemento é representado graficamente no Modelo como um sistema, 
objeto ou montagem específico em termos de quantidade, tamanho, forma, local 
e orientação. Informações não gráficas também podem ser anexadas ao elemento 
do modelo; 
• LOD 400: O elemento é representado graficamente no Modelo como um sistema, 
objeto ou montagem específico em termos de tamanho, forma, localização, 
quantidade e orientação, com informações detalhadas, de fabricação, montagem e 
instalação. Informações não gráficas também podem ser anexadas ao elemento do 
modelo; 
• LOD 500: O elemento é uma representação verificada em campo em termos de 
tamanho, forma, localização, quantidade e orientação. Informações não gráficas 
também podem ser anexadas aos elementos do modelo. 
2.3 A dimensão 5D 
A dimensão 5D é de extrema importância para este trabalho, visto que há um elo direto 
entre orçamentação e extração de quantitativos com a utilização de softwares BIM. A 
compreensão do nível de desenvolvimento associado à dimensão em que se está 
trabalhando definem-se essenciais para a gestão de projeto. 
Barbosa (2014) diz que no processo tradicional, a extração das quantidades envolve 
selecionar individualmente cada elemento nos desenhos CAD e determinar as dimensões 
manualmente, além de introduzir essas quantidades na lista dos itens e materiais 
envolvidos no projeto. Este processo, além de um gasto substancial de tempo aos 
profissionais, apresenta resultados sujeitos a erros e omissões por se basearem em 
operações manuais. 
Ao trabalhar com a plataforma BIM, na medida que a modelagem do projeto esteja 
concluída, a extração de listas de materiais e quantidades são retiradas automaticamente. 
Acrescenta-se que todas as ferramentas BIM possuem capacidades para extrair 
quantitativos de elementos, de áreas e volume, de espaços, de materiais, e descrever estes 
em qualquer fase ou estado do projeto (CAPIOTTI, 2015). 
A utilização dos modelos BIM é uma valiosa ferramenta para o levantamento de 
quantitativos, no entanto, em hipótese alguma, substitui o trabalho de um orçamentista. 
Orçar exige tarefas muito mais complexas do que simples obtenção de quantitativos, 
exige avaliação crítica das condições particulares de cada empreendimento, que 
impactam de maneiras diferentes no custo do projeto (EASTMAN et al., 2014). 
3. METODOLOGIA  
Para avaliar as vantagens e desvantagens das metodologias, tradicional e BIM, na 
extração dos quantitativos de uma obra foi realizada primeiramente uma ampla revisão 
bibliográfica acerca do estado da arte sobre a metodologia BIM e o programa 
computacional REVIT®. Em seguida, utilizou-se a metodologia tradicional para levantar 
o quantitativo de serviços a partir dos projetos, arquitetônico e estrutural, de uma obra de 
pequeno porte, anotando o tempo utilizado para cada parcial levantada. Finalizada esta 
etapa, modelou-se os projetos fornecidos em formato DWG utilizados na primeira etapa 
em um software com metodologia BIM, fornecendo todos os parâmetros necessários para 
a extração automática dos quantitativos da obra. Do mesmo modo que a etapa anterior, 
foi anotado o tempo gasto para realizar a modelagem e extrair os quantitativos. Por fim, 
fez-se a análise dos dados obtidos com o objetivo de estabelecer comparações entre os 
tempos gastos nas duas metodologias e esclarecer as vantagens e desvantagens de cada 
uma a partir do exemplo empregado. 
3.1 Metodologia Tradicional 
Para a extração de quantitativos utilizando o método tradicional, primeiramente foi 
determinado todas os tópicos os quais seriam feitos os levantamentos. Os tópicos são: 
arquitetônico e estrutural. A parcela referente ao arquitetônico foi subdividida em: 
vedação, revestimento horizontal, revestimento vertical, esquadrias, impermeabilização e 
cobertura. A parcela referente ao estrutural foi subdivido em concreto, aço, fôrmas, estes 
correspondentes a pilares, vigas e lajes do projeto. 
As medições de área, volume e unidades foram feitas por meio do projeto fornecido em 
formato DWG com a utilização do software AutoCad. As planilhas quantitativas foram 
feitas manualmente utilizando o Microsoft Office Excel. No Quadro 1 apresenta-se os 
serviços e materiais cujos quantitativos foram levantados com as respectivas unidades de 
medição. 
Quadro 1 – Serviços e materiais medidos na obra. 
Material Unidade 
Chapisco/emboço m³ 
Bloco cerâmico m³ 
Tintas m³ 
Bloco concreto m³ 
Placa Cerâmica Cozinha m² 
Azulejo m² 
Piso Área Seca m² 
Contra-Piso m³ 
Telha fibrocimento m² 
Portas Unidade 
Janelas Unidade 
Concreto m³ 
Aço kg 
Fôrmas m² 
Fonte: Autor (2019) 
Nota-se que no Quadro 1 que a especificação dos itens é genérica em todos os aspectos, 
visto que não há diferenciação ainda de tipos de esquadrias, pisos das mais variadas 
locações e finalidades dos materiais estruturais (quantidade destinada a lajes, vigas e 
pilares). Ressalta-se que devido ao pouco tempo disponível para elaboração deste 
trabalho, ao grande detalhamento exigido pelo projeto e a ausência de determinados 
arquivos, alguns itens não foram trabalhados, como é o caso das fundações, instalações, 
peças, escada e a sacada dos apartamentos. 
3.2 Metodologia BIM 
Para extrair os quantitativos por meio de uma plataforma BIM, optou-se pela utilização 
do REVIT®. Neste software, primeiramente foi feito a modelagem do projeto. Para cada 
elemento de projeto, é necessário criá-lo e configurá-lo de acordo com o especificado no 
anteprojeto. Como exemplo, na Figura 2 mostra-se a configuração utilizada para parede 
de 20cm de espessura, em que ambas faces são referentes a ambientes internos e secos da 
residência. 
 
 
Figura 2 – Parede duplamente interna seca 
 
Fonte: Autor (2019) 
Na Figura 3 ilustra-se uma vista do pavimento Tipo. Nota-se que as paredes externas, 
internas e com funcionalidades diferentes tais como cozinha, banheiro, área seca 
apresentam coloração diferente.  
Figura 3 – Vista em perspectiva do pavimento Tipo 
 
Fonte: Autor (2019) 
Para a modelagem do projeto estrutural, foi utilizado a ferramenta “vínculo do REVIT” 
em que foi anexado o projeto arquitetônico como referência para a locação dos elementos 
estruturais. Diferentemente do modelo arquitetônico, a questão do tempo investido na 
criação de elementos é mínima visto que não há variabilidade de material além de aço e 
concreto, alterando apenas dimensões. 
A modelagem de pilares comparado com vigas e lajes, para o autor, é considerada a mais 
trabalhosa para a situação analisada. Isto decorre do fato de que, para cada pilar, existem 
quatro configurações diferentes de armação variando ao longo da altura enquanto havia 
pouquíssimas vigas contínuas trabalhosas e nenhuma laje que gerou grau de dificuldade. 
Na Figura 5, mostra-se um exemplo de armação de viga. 
 
 
 
Figura 5 –Viga modelada. 
 
Fonte: Autor (2019) 
Ao concluir a modelagem em BIM, utilizou-se a ferramenta de extração de tabelas 
contido no REVIT® para obter automaticamente as tabelas de quantitativos do projeto. 
Nesta extração, as tabelas geradas são fragmentadas para valores específicos de cada 
elemento de projeto, contendo todos seus materiais que são, posteriormente, exportadas 
no formato .txt e editadas no Excel. Na Figura 6 mostra-se parte da planilha referente as 
paredes do projeto. 
Figura 6 – Detalhe da planilha com levantamento do quantitativo das paredes.  
 
Fonte: Autor (2019) 
Para facilitar a análise dos dados extraídos, utilizou-se a ferramenta de filtro com a 
finalidade de isolar um único material de um componente, além de incorporar a função 
de soma, para converter as centenas de células de cada material em uma só. Realizando o 
mesmo procedimento para todos os materiais, tem-se a tabela dos quantitativos exibida 
de forma mais compacta e direta.  
4. ANÁLISE DOS DADOS 
4.1 Paredes 
O resultado do levantamento dos quantitativos referentes as paredes da edificação, pelo 
método BIM, contemplam os subconjuntos de vedação, revestimento vertical e 
impermeabilização. Na Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos para o 
quantitativo das paredes nos dois métodos. 
Tabela 1 – Resultados dos quantitativos de materiais e serviços para as paredes 
Material/Serviço Unidade 
Quantitativo  
Tradicional BIM Diferença (%) 
Chapisco/emboço m³ 237,8 243,7 2,51 
Bloco cerâmico m³ 436,2 443,0 1.54 
Tinta Branca m³ 43,4 46,8 7,26 
Tinta Cinza Escuro m³ 26.0 27,7 6,14 
Tinta Cinza m³ 25,0 26,3 4,94 
Bloco concreto m³ 116 118,3 1,94 
Cerâmica Cozinha m² 973 985,0 1,22 
Azulejo m² 1108 1129,0 1,86 
Fonte: Autor (2019) 
A diferença entre os valores encontrados ao comparar os materiais que compõem as 
paredes do projeto por meio dos dois métodos variam de 1,2% a 7,3%. O levantamento 
mais próximo foi dos blocos cerâmicos com diferença de 1,2% e o com maior variação 
foi a tinta branca, com 8%. 
Ao analisar a questão do tempo, enquanto no método tradicional foi necessário um total 
de 3 horas e 15 minutos, na metodologia BIM foi preciso 3 horas e 30 minutos. 
Acrescenta-se que, para as paredes, foi necessário a maior variação de componentes em 
todo o projeto, já que há diversas combinações de ambientes secos, molhados, internos e 
externos com diferentes finalidades, necessitando de diferentes composições materiais. 
4.2 Pisos 
Os quantitativos obtidos para os pisos da edificação estão apresentados na Tabela 2. A 
variabilidade dos valores encontrados no levantamento quantitativo para os pisos foi 
significativamente menor que a paredes. A maior diferença foi 3,25% referente ao piso 
destinado a área molhada e para o piso destinado ao nível da caixa d’água, os valores são 
idênticos. 
Diferentemente das paredes, a variedade de pisos é pouca, reduzindo bastante o impacto 
da criação de materiais no REVIT®, ou seja, no tempo necessário à modelagem. Com 
isso, pelo método tradicional precisou-se de 1 hora e 20 minutos, enquanto no REVIT® 
foi gasto 1 hora. 
 
Tabela 2 – Levantamento materiais pisos 
Serviço Unidade 
Quantitativo  
Tradicional BIM Diferença (%)  
Piso Área Seca m² 1567,3 1544,6 -1,47 
Piso Área Molhada m² 398,4 385,2 -3,43 
Piso cobertura m² 313,1 316,2 0,98 
Piso caixa d’água m² 11,1 11,1 0,00 
Contra-Piso m³ 95,0 96,5 1,55 
Fonte: Autor (2019) 
4.3 Esquadrias 
As esquadrias apresentaram o mesmo valor numérico em ambos modelos de 
levantamento quantitativo devido a unidade de medida que a categoria utiliza (quantidade 
de peças) ser de fácil controle. Um ponto interessante a se observar é que no método 
tradicional, o autor utilizou 23 minutos para contagem, já pelo BIM a modelagem dos 
diferentes tipos de portas e janelas junto sua correspondente locação na modelagem, foi 
necessário 1 hora e 50 minutos. Na Tabela 3 mostra-se as quantidades extraídas de cada 
tipo de esquadria presente no projeto, obtido pelo método BIM.  
Tabela 3 – Resultado para o quantitativo das esquadrias 
Material Unidade 
Quantitativo  
Tradicional BIM Diferença (%) 
PRF Unidade 7 7 0 
Porta 01 Unidade 49 49 0 
Porta 02 Unidade 66 66 0 
Porta 03 Unidade 75 75 0 
Porta 04 Unidade 26 26 0 
Porta 05 Unidade 1 1 0 
Porta 06 Unidade 1 1 0 
Porta 07 Unidade 1 1 0 
Janela 01 Unidade 72 72 0 
Janela 02 Unidade 27 27 0 
Janela 03 Unidade 46 46 0 
Janela 04 Unidade 12 12 0 
Janela 05 Unidade 5 5 0 
Janela 06 Unidade 1 1 0 
Janela 07 Unidade 1 1 0 
Janela 08 Unidade 1 1 0 
Janela 13 Unidade 12 12 0 
Fonte: Autor (2019) 
É importante ressaltar que, embora o tempo gasto na metodologia BIM seja maior, uma 
vez parametrizados os elementos, quaisquer modificações no modelo construído no 
REVIT® será automaticamente atualizado em todo o projeto, inclusive na tabela de 
quantitativos. 
4.4 Cobertura 
Para a cobertura da edificação, foi levantado apenas o quantitativo referente as telhas de 
fibrocimento. Na Tabela 4 são mostrados os valores encontrados pelo método tradicional 
e pelo método BIM. Observa-se a presença de valores de áreas diferentes do telhado, cada 
uma dessas áreas representa uma água do projeto. Há diferenças em 2 destes valores. Essa 
diferença se dá pois, no projeto da cobertura em 2D, é contabilizado a área destinada a 
sacada, ausente no projeto arquitetônico, diferentemente do modelo 3D em que não foi 
modelada a área da sacada. Em relação ao tempo, foi necessário em ambos os métodos, 
30 minutos para realização da extração quantitativa. 
Tabela 4 – Resultado obtido para o quantitativo do telhado. 
Material Unidade 
Quantitativo  
Tradicional BIM Diferença (%) 
Água 1 m² 91 68 -33,8 
Água 2 m² 76 76 0 
Água 3 m² 12 12 0 
Água 1o m² 91 68 -33,8 
Água 2o m² 76 76 0 
Fonte: Autor (2019) 
4.5 Levantamento Estrutural  
Na Tabela 5 apresenta-se os valores dos quantitativos obtidos pelo método BIM referente 
aos pilares. Nota-se que são muito próximos aos encontrados pelo método tradicional, 
sendo a maior diferenciação entre eles de 0,5% representado pelas fôrmas. 
Tabela 5 – Resultado do levantamento de quantitativos para os pilares. 
Material Unidade 
Quantitativo  
Tradicional BIM Diferença (%) 
Concreto m³ 73,0 73,3 0,40 
Aço CA-50 Φ8 kg 61,4 61,0 -0,65 
Aço CA-50 Φ10 kg 3770,3 3746,5 -0,63 
Aço CA-50 Φ12,5 kg 1512,0 1502,4 -0,63 
Aço CA-50 Φ16 kg 3263,0 3244,1 -0,58 
Aço CA-60 Φ5 kg 1944,3 1931,8 -0,64 
Fôrma m² 1100,0 1049,9 -4,77 
Fonte: Autor (2019) 
Enquanto o método tradicional foi necessário 2 horas para realizar todo o levantamento 
dos quantitativos dos pilares, no método BIM utilizou-se 7 horas. Essa diferença de 350% 
entre os métodos é justificada pela complexidade do projeto. Para cada pilar, há quatro 
trechos com diferentes armaduras que, para serem modeladas adequadamente no 
REVIT®, exigem mais tempo. Importante ressaltar que o grau de detalhamento e a 
qualidade do modelo implicam diretamente nos valores gerados nas planilhas 
quantitativas, portanto trechos complexos necessitam de mais tempo para serem 
modelados. Os valores quantitativos obtidos para as vigas estão apresentados na Tabela 
6. A diferença entre modelos, para as vigas, apresentou maior disparidade em comparação 
aos pilares.  
Tabela 6 - Resultado do levantamento de quantitativos para as vigas. 
Material Unidade 
Quantitativo  
Tradicional BIM Diferença (%) 
Concreto m³ 40,0 43,5 8,05 
Aço CA-50 Φ6,3 kg 227,6 210,7 -8,00 
Aço CA-50 Φ8 kg 530,9 491,7 -7,97 
Aço CA-50 Φ10 kg 723,7 670,2 -8,00 
Aço CA-50 Φ12.5 kg 1118,8 1036,1 -7,98 
Aço CA-50 Φ16 kg 757,4 701,5 -7,96 
Aço CA-60 Φ5 kg 1362,5 1289,6 -5,65 
Fôrma m² 1000,0 963,6 3,77 
Fonte: Autor (2019) 
Pelo método tradicional, os valores quantitativos foram extraídos em 2h enquanto, para o 
método BIM, 3 horas e 35 minutos.  A diferença de 1 hora e 35 minutos, valor que 
representa uma diferença de 79% entre métodos é considerável, porém, ao comparar com 
a diferença entre os métodos para os pilares, nota-se melhorias para o método BIM. 
Na Tabela 7 estão mostrados os valores quantitativos para as lajes.   
Tabela 7 - Resultado do levantamento de quantitativos para as lajes. 
Material Unidade 
Quantitativo  
Tradicional BIM Diferença (%) 
Concreto m³ 208 199,5 -4,2 
Aço CA-50 Φ10 kg 966,1 913,6 -5,7 
Aço CA-60 Φ5 kg 3190,3 3016,8 -5,8 
Aço CA-60 Φ6,4 kg 1664,1 1567,9 -6,1 
Fôrma m² 2800 2670,1 -4,9 
Fonte: Autor (2019) 
As lajes no método tradicional foram quantificadas em 3 horas. Por meio do método BIM, 
foi necessário 3 horas e 25 minutos. O método BIM necessitou de 14% mais tempo que 
o método tradicional, sendo assim, entre os elementos estruturais, o que melhor 
apresentou proximidade no quesito tempo. 
4.5 Outras considerações 
Durante a realização deste trabalho, houve um problema a execução da modelagem 
estrutural fazendo com que se perdesse toda a parte arquitetônica. A partir disso, foi 
refeito a modelagem arquitetônica, que, na segunda vez, não foi necessário realizar a 
parametrização dos materiais, apenas a locação. Os tempos necessários para a realização 
da modelagem arquitetônica em que se possui uma base de materiais estabelecida em 
comparação com a modelagem sem os materiais previamente elaborados são mostrados 
na Tabela 8. 
Tabela 8 – Comparativo entre modelagens (continua) 
 Primeira Modelagem  
(minutos) 
Segunda Modelagem  
(minutos) 
Paredes 195 90 
Pisos 80 62 
Portas 60 15 
Janelas 50 20 
Cobertura 30 25 
TOTAL: 415 212 
Fonte: Autor (2019) 
Nota-se que com a presença de uma biblioteca contendo os materiais que serão utilizados 
na modelagem, há uma redução significativa do tempo necessário para extração de 
quantitativos, neste caso, de aproximadamente 49%. Acrescenta-se que a segunda vez 
que foi feita a modelagem o tempo foi melhor que o método tradicional, enquanto a 
primeira não. 
5. CONCLUSAO 
A análise de um projeto é um processo de extrema importância e que, no Brasil, não há a 
disposição de tempo adequada por parte das empresas do ramo para esse processo. Dentre 
suas etapas, a extração de quantitativos para posterior orçamento pode ser critério 
determinante para inviabilizar uma obra. 
Ao verificar os resultados obtidos para os quantitativos empregando a metodologia 
tradicional e a metodologia BIM, foi averiguado que não houve variabilidade 
significativa. Embora, qualquer variação seja suficiente para propagar erros ao 
orçamento. 
Em relação a análise do tempo, a utilização da tecnologia BIM voltada a extração de 
quantitativos mostrou-se viável em situações em que já se possui uma biblioteca 
abundante de materiais prontos. No entanto, ressalta-se que não foi considerada nas 
análises o tempo gasto para projetar a edificação no CAD. 
A utilização do REVIT® para modelagem dos projetos em BIM, além de possibilitar a 
compatibilização de vários projetos em um único modelo, aspecto que não foi abordado 
neste trabalho, apresentou vantagens em relação a otimização nos parâmetros de 
visualização e atualização dos modelos. 
Nesse sentido, ao avaliar os benefícios que a utilização da tecnologia BIM promove, até 
mesmo a primeira modelagem, em que não havia uma biblioteca pronta, conclui-se por 
sua viabilidade em função de todas as vantagens que o modelo apresenta além do tempo 
necessário para a modelagem. 
Como trabalhos futuros, sugere-se a análise do tempo da adaptação de desenhos/modelos 
e atualização dos quantitativos, em caso de alteração de projeto por meio do método 
tradicional e do BIM a fim de agregar mais uma etapa do planejamento ao estudo sobre 
BIM. 
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